

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования
Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 июля 2016 года**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2016 год»					
1.	Установка координатных табличек у водоисточников в п.Яблоновка, п.ст. Громово, п.Славянка, п.Красноармейское				
1.1	Сбор коммерческих предложений на выполнение работ по установке координатных табличек, определение подрядной организации, заключение договора подряда	июнь	администрация Громовского сельского поселения	заключение договора подряда на выполнение работ	Анализ коммерческих предложений до 05.07. , не достаточное количество для формирования цены
1.2	Выполнение работ по установке координатных табличек	согласно договора подряда	подрядная организация	выполнение работ	По итогам конкурса
1.3	Прием выполненных работ по установке координатных табличек	согласно договора подряда	администрация Громовского сельского поселения	подписание актов выполненных	Согласно заключенного МК

				работ, оплата	
2.	Обустройство пожарного водоема в п.Славянка				
2.1	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурса по определению подрядчика	июнь	администрация Громовского сельского поселения	заключение договора подряда на выполнение работ	Подготовка до 10.07., не сформирован земельный участок
2.2	Выполнение работ по обустройству пожарного водоема	согласно договора подряда	подрядная организация	выполнение работ	По итогам конкурса
2.3	Прием выполненных работ по обустройству пожарного водоема	согласно договора подряда	администрация Громовского сельского поселения	подписание актов выполненных работ, оплата	Согласно заключенного МК
3.	Установка детского игрового и спортивного оборудования в п.Яблоновка, п.Портовое				
3.1	Подготовка конкурсной документации, проведение запроса котировок по определению подрядчика	май-июнь	администрация Громовского сельского поселения	заключение договора подряда на выполнение работ	Объявлен конкурс 27.06.
3.2	Выполнение работ по установке детского игрового и спортивного оборудования	согласно договора подряда	подрядная организация	выполнение работ	По итогам конкурса
3.3	Прием выполненных работ по установке детского игрового и спортивного оборудования	согласно договора подряда	администрация Громовского сельского поселения	подписание актов выполненных работ, оплата	Согласно заключенного МК
4.	Обустройство детского городка (установка игрового оборудования и ограждение детского городка) в п.Красноармейское				
4.1	Подготовка конкурсной документации, проведение запроса	июнь-июль	администрация Громовского сельского	заключение муниципальн	Объявлен конкурс

	котировок по определению подрядчика		поселения	ого контракта на выполнение работ	27.06.
4.2	Выполнение работ по установке ограждения детского городка	согласно муниципальному контракту	подрядная организация	выполнение работ	По итогам конкурса
4.3	Прием выполненных работ по установке ограждения детского городка	согласно муниципальному контракту	администрация Громовского сельского поселения	подписание актов выполненных работ, оплата	Согласно заключенного МК
4.4	Подготовка конкурсной документации, проведение запроса котировок по определению подрядчика на выполнение работ по установке игрового оборудования	июнь-июль	администрация Громовского сельского поселения	заключение муниципального контракта на выполнение работ	Объявлен конкурс 27.06.
4.5	Выполнение работ по установке игрового оборудования	согласно муниципальному контракту	подрядная организация	выполнение работ	По итогам конкурса
4.6	Прием выполненных работ по установке игрового оборудования	согласно муниципальному контракту	администрация Громовского сельского поселения	подписание актов выполненных работ, оплата	Согласно заключенного МК
5.	Ремонт (замена) фонарей уличного освещения п.ст. Громово				
5.1	Подготовка конкурсной документации, проведение запроса котировок по определению подрядчика	июнь-июль	администрация Громовского сельского поселения	заключение муниципального контракта на выполнение работ	Выполнено
5.2	Выполнение работ по замене фонарей уличного освещения	согласно муниципальному контракту	подрядная организация	выполнение работ	Выполнено 29.06.

		ого контракта			
5.3	Прием выполненных работ по замене фонарей уличного освещения	согласно муниципального контракта	администрация Громовского сельского поселения	подписание актов выполненных работ, оплата	Выполнено 29.06.
6.	Ремонт (замена) фонарей уличного освещения п.Портовое,п.Приладожское,п. Красноармейское				
6.1	Подготовка конкурсной документации, проведение запроса котировок по определению подрядчика	июль-август	администрация Громовского сельского поселения	заключение муниципального контракта на выполнение работ	Выполнено
6.2	Выполнение работ по замене фонарей уличного освещения	согласно муниципального контракта	подрядная организация	выполнение работ	Выполнено 28.06.
6.3	Прием выполненных работ по замене фонарей уличного освещения	согласно муниципального контракта	администрация Громовского сельского поселения	подписание актов выполненных работ, оплата	Выполнено 28.06.
7.	Ремонт (отсыпка, профелирование) поселковых грунтовых дорог п.ст.Громово, п. Красноармейское				
7.1	Подготовка конкурсной документации, проведение запроса котировок по определению подрядчика	июнь-июль	администрация Громовского сельского поселения	заключение муниципального контракта на выполнение работ	Смета на согласовании до 10.07. в соответствии с новыми расценками конкурсная документация подготовлена, объявление конкурса 14.07., корректировка

					технического задания в соответствии со сметой
7.2	Выполнение работ по ремонту грунтовых дорог	согласно муниципального контракта	подрядная организация	выполнение работ	По итогам конкурса
7.3	Прием выполненных работ по ремонту грунтовых дорог	согласно муниципального контракта	администрация Громовского сельского поселения	подписание актов выполненных работ, оплата	Согласно заключенного МК
8.	Обустройство общественного колодца в п. Портовое				
8.1	Сбор коммерческих предложений на выполнение работ по обустройству общественного колодца	июнь	администрация Громовского сельского поселения	заключение договора подряда на выполнение работ	Подготовка до 10.07. , не достаточное количество для формирования цены
8.2	Выполнение работ по обустройству общественного колодца	согласно договора подряда	подрядная организация	выполнение работ	По итогам конкурса
8.3	Прием выполненных работ по обустройству общественного колодца	согласно договора подряда	администрация Громовского сельского поселения	подписание актов выполненных работ, оплата	Согласно заключенного МК
9.	Ремонт площадки для накопления отходов производства и потребления в пос. ст. Громово				
9.1	Подготовка конкурсной документации, проведение запроса котировок по определению подрядчика	июль-август	администрация Громовского сельского поселения	заключение договора подряда на выполнение работ	выполнено

9.2	Выполнение работ по ремонту площадки для накопления отходов производства и потребления	согласно договора подряда	подрядная организация	выполнение работ	До 04.07.
9.3	Прием выполненных работ по ремонту площадки для накопления отходов производства и потребления	согласно договора подряда	администрация Громовского сельского поселения	подписание актов выполненных работ, оплата	Согласно заключенного МК
10.	Ликвидация несанкционированных свалок				
10.1	Сбор коммерческих предложений на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок	июнь-август	администрация Громовского сельского поселения	заключение договора подряда на выполнение работ	выполнено
10.2	Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок	согласно договора подряда	подрядная организация	выполнение работ	До 30.08.
10.3	Прием выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок	согласно договора подряда	администрация Громовского сельского поселения	подписание актов выполненных работ, оплата	Согласно заключенного МК
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	согласно заключенных договоров, контрактов	администрация Громовского сельского поселения	отчет по освоению объемов и целевых показателей по соглашению с Комитетом	Согласно заключенного МК

1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным до 10 числа	администрация Громовского сельского поселения	соблюдение сроков отчетности	Выполнено по состоянию на 01.07.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	при корректировке местного бюджета	администрация Громовского сельского поселения	наиболее эффективное использование бюджетных средств	По итогам проведения всех конкурсных процедур

Глава администрации _____ /А.П.Кутузов/
МП